URZAD MIEJSKI w Opocznic 6046700, 10 pazdziemika 2024 .
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jexsrresvemensasacashinassbanstssenins Radny Rady Migiskiej w Opocznie

W odpowiedzi na Pana interpelacje z 1 pazdziernika 2024 r. dotyczacq inwestycji Gminy Opoczno,

informuije, co nastepuje:

Na wstepie nalezy podnies¢, ze przy trudnej sytuacii budzetowej Gminy Opoczno, wiele przetargow na

realizacje inwestycji lub kosztorysow inwestorskich dla planowanych inwestycji znaczaco przewyzsza

wartosci zaplanowane w budzecie Gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej w poprzedniej kadencji:

a)

na inwestycje ,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stafej konstrukgji
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Opocznie” przeznaczono w budzecie kwote 3 148 200,00 zt przy
dofinansowaniu wynoszacym 68,29%. Wkiad wlasny w wysokosci 998 200,00 zt nie zostat
zaplanowany w budzecie Gminy Po opracowaniu dokumentacji budowlanej koszt inwestycji
oszacowano na blisko 5 300 00,00 zt.

To skutkuje konieczno$cia zwigkszenia $rodkéw z budzetu Gminy o 3 150 000,00 zt.

na inwestycje ,Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej czesci miasta Opoczno”
przeznaczono w budzecie kwotg 8 422 000,00 zt przy dofinansowaniu wynoszacym 94,99%.
Wkiad wiasny zaplanowano na kwote 422 000,00 zt. Po przeprowadzeniu przetargu wartosé
najnizszej oferty wynosita 14 200 285,57 zt.

To skutkuje konieczno$cia zwigkszenia Srodkéw z budzetu Gminy o 5 778 285,57 zl.

na inwestycje ,Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie” (ul. Kolejowa) przeznaczono
w budzecie kwote 2 150 000,00 zt przy dofinansowaniu wynoszacym 94,97%. Wkiad wiasny
zaplanowano na 150 000,00 zi. Po przeprowadzeniu przetargu najnizsza oferta wynosita
4120 628,81 zt.

To skutkuje konieczno$cia zwigkszenia $rodkéw z budzetu Gminy o 1 970 628,81 z.

na inwestycje ,Budowa drég gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie’
przeznaczono w budzecie kwotg 8 000 000,00 zt przy dofinansowaniu wynoszacym 79,99%.
Wkiad wiasny zaplanowano na 1 600 800,00 zt. Po przeprowadzeniu przetargu warto$¢ zawartej
umowy wyniosta 11 562 249,27 z.

Zwigkszono srodki z budzetu Gminy o 3 562 249,27 zt.



Koniecznos¢ wygospodarowania ze $rodkéw wiasnych Gminy Opoczno na lata 2024-2025 dodatkowej

kwoty 14 460 496,65 zt na realizacje tylko czterech z ponad 120 zadan inwestycyjnych ujetych w budzecie

zmusita mnie do przegladu wykonalnosci i racjonalno$ci zaplanowanych do realizacji inwestycji.

W odniesieniu do inwestycji, ktdre s przedmiotem interpelacii podjatem nastepujace decyzje:

a) odstgpienie od realizacji inwestycji ,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz

z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Opocznie”. Decyzja wynika
z kilku czynnikéw:

- W ogtoszonym postepowaniu na wylonienie wykonawcy zaméwienia nie zlozono zadnej oferty;
- Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wyrazito zgody na przedtuzenie terminu realizacji zadania na
rok 2025;

- rachunek ekonomiczny utrzymania blaszanej hali tj. utrzymanie odpowiedniej temperatury
w zimie oraz montaz i funkcjonowanie instalacji klimatyzacji hali generowatyby ogromne koszty
ogrzewania i pradu;

- planowane usytuowanie hali praktycznie blokuje mozliwo$ci rozbudowy szkoty czy budowy sali
gimnastycznej;

- W mojej ocenie budowa blaszanego zadaszenia boiska sportowego za ponad 5 min zlotych nie
rozwigzuje podstawowego problemu Szkoty Podstawowej nr 2 w Opocznie czyli koniecznosci
budowy nowej sali gimnastyczne;.

W przypadku Szkoty Podstawowej nr 2 budowa nowej sali gimnastycznej jest priorytetem, jesli
chodzi o inwestycje i na ten cel Gmina bedzie starata sie pozyskaé dofinansowanie.

zmiana przeznaczenia $rodkoéw z promesy z Programu Polski tad w kwocie 2 000 000 zt.
Pierwotne przeznaczenie promesy to realizacja zadania ,Budowa drogi gminnej 107418E
w Opocznie” (ul. Kolejowa). Zaplanowano przeznaczenie $rodkow z promesy na zabezpieczenie
czesci wkladu wiasnego dla zadania ,Modemizacja wraz z rozbudowg o nowy obiekt
lekkoatletyczny kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. M. Curie -
Sktodowskiej oraz modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul.
Kossaka w Opocznie”, na ktére pozyskano dofinansowanie w kwocie 1289 195,00 zt, a
planowany wktad wiasny Gminy wynosi 2 469 762,00 zt.

zmiana przeznaczenia $rodkéw z promesy z Programu Polski tad w kwocie 8 000 000 zt.
Pierwotne przeznaczenie promesy to realizacja zadania ,Budowa systemu komunikacyjnego we
wschodniej czesci miasta Opoczno”. Srodki tej promesy planuje sie wykorzysta¢ na realizacje

zadan drogowych, ktorych taczna wartosé kosztorysowa nie przekroczy kwoty 8 500 000,00 zt.



Jednym z tych zadan bedzie na pewno realizacja zadania ,Budowa drogi gminnej 107418E
w Opocznie” (ul. Kolejowa) o szacowanej wartosci ponad 4 min. Co do wykorzystania
pozostatych 4 000 000,00 zt trwa analiza potrzeb catej Gminy Opoczno w tym zakresie. Nalezy
zwroci¢ uwage, ze na zadania drogowe na osiedlu Milenijnym zostato juz przeznaczone w tym
roku ponad 11 min zlotych, w zwigzku z tym bierzemy pod uwage realizacje w ramach tej promesy
zadan zlokalizowanych w Opocznie.

d) Co do realizacji zadania ,Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturg
towarzyszaca w Opocznie” Gmina nie zamierza odstepowac od realizacji zadania, natomiast jest
pewne, ze okres jego realizacji si¢ wydtuzy i moga zaj$¢ okolicznosci wymagajace zmian
w opracowanym projekcie.

We wrzesniu, w zwigzku z niewywiazywaniem sie z postanowieri umowy, Gmina Opoczno
odstapita od umowy z wykonawca zadania - firma Hybrid Sport sp. z 0.0.
Kontynuacja finansowania inwestycji w ramach uzyskanej promesy wymaga podjecia
dodatkowych krokow formalnych tj. ztozenia wniosku o wydanie warunkéw zmiany Promesy
i otrzymania akceptacii dla zmienionych warunkéw i takie dziatania bedg wykonane niezwtocznie
po zakonczeniu formalnosci prawnych zwigzanych z odstapieniem od umowy z Wykonawca,
Jednakze jeszcze raz podkre$lam, ze powyzsze okolicznosci nie powoduja, ze zadanie nie
zostanie zrealizowane.
Reasumujac powyzsze informacje, podkreslam, ze Gmina Opoczno nie zamierza rezygnowaé
z wykorzystania wszystkich $rodkow pozyskanych w ramach kolejnych edycji programu Polski Lad i na

dzien niniejszej informacii nie zachodza okolicznosci, ktore powodujg zagrozenie ich utrata.
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