



# URZĄD MIEJSKI W OPOCZNI

THE MUNICIPAL OFFICE IN OPOCZNO

ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno tel: /+48 44/ 768 31 00, fax: /+48 44/ 768 31 11,  
e-mail: umopoczno@um.opoczno.pl  
www.opoczno.pl  
www.bip.opoczno.pl

Urząd Miejski w Opocznie

Wydział Funduszy Europejskich  
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno  
tel. 44/786 01 27, 44/786 01 64

FE.012.2.2020



URZĄD MIEJSKI w Opocznie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło  
dnia

26. 06. 2020

Ilość zał. .... L.p.dz.....  
Podpis .....

Opoczno, 26 czerwca 2020 roku

Biuro Rady Miejskiej  
Urząd Miejski w Opocznie

## Partnerstwo Publiczno – Prywatne – informacja na temat zaawansowania prac i terminów realizacji.

W ramach projektu nr RPLD.04.02.02-10-0032/17 „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule Partnerstwa publiczno – prywatnego” zaplanowano termomodernizację następujących obiektów:

1. Przedszkole nr 4 w Opocznie, ul. C.K. Norwida 2
2. Przedszkole nr 5 w Opocznie ul. Partyzantów 36
3. Przedszkole nr 6 z grupą żłobkową Zielona Dolinka, ul. Kopernika 3
4. Przedszkole nr 8 w Opocznie, ul. Kopernika 10A
5. Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie, ul. M.C. Skłodowskiej 5
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi W Opocznie, ul. Inowłodzka 3
7. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Opocznie ul. Armii Krajowej Nr 1
8. Szkoła Podstawowa Im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie
9. Szkoła Podstawowa w Ogonowicach, Ogonowice 207 A
10. Szkoła Podstawowa w Sielcu, Sielec 40
11. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie.

Postępowanie na wyłonienie wykonawcy w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego, wszczęte w czerwcu 2017 roku, unieważniono 2 sierpnia 2019 roku zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych czyli z powodu niezłożenia ofert przez żadnego z wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

W związku z powyższym należało podjąć ponownie procedurę wyłonienia wykonawcy zadania.

W grudniu 2019 roku dokonano przeszacowania wartości projektu na podstawie zaktualizowanych audytów energetycznych budynków.

Aktualne koszty przedstawiają się następująco:



# URZĄD MIEJSKI W OPOCZNO

THE MUNICIPAL OFFICE IN OPOCZNO

ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno tel: /+48 44/ 768 31 00, fax: /+48 44/ 768 31 11,  
e-mail: umopoczno@um.opoczno.pl  
www.opoczno.pl  
www.bip.opoczno.pl

Lp.	Wysokość nakładów inwestycyjnych	Koszt brutto
	Zadanie 1: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4, ul. C.K. Norwida 2, Opoczno	975 147,51
	Zadanie 2: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5, ul. Partyzantów 36, Opoczno	1 146 181,61
	Zadanie 3: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6, ul. Kopernika 3, Opoczno	1 018,838,82
	Zadanie 4: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8, ul. Kopernika 10A, Opoczno	1 354 508,60
	Zadanie 5: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 1, ul. M. Skłodowskiej - Curie 5, Opoczno	5 822 039,44
	Zadanie 6: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Inowłodzka 3, Opoczno	1 815 214,36
	Zadanie 7: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Armii Krajowej nr 1, Opoczno	2 861 848,87
	Zadanie 8: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Libiszowie, Libiszów 64	972 677,54
	Zadanie 9: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ogonowicach, Ogonowice 207A	2 144 243,28
	Zadanie 10: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sielcu, Sielec 40	620 877,54
	Zadanie 11: Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kopernika 3, Opoczno	1 969 252,05
	Pozostałe koszty	655 812,54
	<b>RAZEM</b>	<b>21 356 622,18</b>

Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie umożliwiającym wnioskowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o uzupełnienie wkładu własnego do projektu pożyczką preferencyjną oraz dotacją na wkład własny do projektów UE.

Wnioskowane zmiany polegają na:

1. Wydłużeniu terminu realizacji projektu;
2. Zmianę kosztów ogólnych projektu zgodnie ze zaktualizowaną wartością;
3. Rezygnację z realizacji projektu w formule ESCO.

Urząd Marszałkowski w kwietniu tego roku wyraził zgodę na dokonanie zmian. Po złożeniu w maju tego roku zaktualizowanych dokumentów oczekujemy na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie. Jednocześnie opracowaliśmy wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE, który zostanie złożony niezwłocznie po zmianie warunków umowy o dofinansowanie w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Dyrektor Wydziału  
Funduszy Europejskich  
*Sylvia Oleńska*  
Sylvia Oleńska